



TRANSPORTS SA  
pour vous simplifier la ville

**RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES  
A00 15/2020/CTSA-TRV  
« MARCHÉ DE TRAVAUX »**

**Maître d'ouvrage: CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA  
Objet: PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DE TRAMWAY DE CASABLANCA : « TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES »**

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
4 LOTS	PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DE TRAMWAY DE CASABLANCA : « TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES »	jeudi 23 juillet 2020 à 10h00	Le vendredi 16 octobre 2020 à 12h00.	<p><u>SGTM:</u></p> <p>Lot 1: 416.935.316,40 MAD TTC.</p> <p><u>Groupement STAM/VIAS:</u></p> <p>Lot 2: 399.918.570,00 MAD TTC.</p> <p><u>SOMAGEC:</u></p> <p>Lot 3: 425.488.082,40 MAD TTC.</p> <p><u>BIOUI TRAVAUX:</u></p> <p>Lot 4: 419.879.595,94 MAD TTC.</p>

Fait à Casablanca, Le vendredi 16 octobre 2020 à 12h00.

  
Le Directeur Général  
Nabil BELABED





**EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES  
AOO 15/2020/CTSA-TRV  
« MARCHE DE TRAVAUX »**

**Objet: Appel d'offres AOO N°15/2020/CTSA-TRV:  
PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DE TRAMWAY DE CASABLANCA:  
« TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES »**

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le jeudi 23 juillet 2020 à 10h00.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : L'économiste & Al Massae

➤ Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :

N°	CONCURRENTS	LOT DE SOUMISSION
1	GRANDS TRAVAUX ROUTIER	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
2	TGCC	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
3	SOMAGEC	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
4	GROUPEMENT MENASTEEL/SUMC/KIK TRAV	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
5	GROUPEMENT STAM / VIAS	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
6	SGTM	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
7	GROUPEMENT GENERAL ROUTIERE/ SEPROB	LOT 1- LOT2-LOT 4
8	BIOUI TRAVAUX	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
9	HOUAR	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
10	SINTRAM	LOT 1- LOT2-LOT 3-LOT 4
11	GROUPEMENT GTIC/ BEN LHOUE FRERES	LOT 4

- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - SINTRAM
  - Grpt SUMC/MENASTEEL/KIKTRAV
  - HOUAR
  - G.T.I.C/BENLHOUE
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - GTR
  - BIOUI
  - Grpt GENERALE ROUTIERE / SEPROB
  - SGTM
  - Grpt STAM/VIAS
  - SOMAGEC
  - TGCC

- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - TGCC: Lot 1; 2; 3 et 4;
  - Grpt STAM/VIAS lot 1;
  - SGTM: Lot 4.
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - 1- Le lot n°1
    - GTR
    - SGTM
    - BIOUI
    - Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB
    - SOMAGEC
  - 2- Le lot n°2
    - GTR
    - SGTM
    - BIOUI
    - Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB
    - SOMAGEC
    - Grpt STAM/VIASL
  - 3- Le lot n°3
    - GTR
    - SGTM
    - BIOUI
    - SOMAGEC
    - Grpt STAM/VIAS
  - 4- Le lot n°4
    - GTR
    - Grpt STAM/VIAS
    - BIOUI
    - Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB
    - SOMAGEC

➤ Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

LOT N°	CONCURRENTS	Montant Acte d'engagement MAD TTC
1	GTR	482.849.061,00
	SGTM	416.935.316,40
	BIOUI	519.532.611,72
	Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB	502.012.747,36
	SOMAGEC	448.406.823,60
2	GTR	491.989.023,00
	SGTM	419.463.589,80
	BIOUI	482.402.026,64
	Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB	514.041.940,34
	SOMAGEC	462.442.000,80
3	GTR	399.918.570,00
	SGTM	444.053.688,60
	BIOUI	460.552.634,40
	SOMAGEC	405.764.577,59
	Grpt STAM/VIAS	425.488.082,40
4	GTR	393.815.833,20
	Grpt STAM/VIAS	472.916.243,40
	BIOUI	415.397.215,20
	Grpt GENERALE ROUTIERE/SEPROB	419.879.595,94
	SOMAGEC	522.254.439,26
		462.754.128,00

- Liste des soumissionnaires écartés : **aucun**
- Soumissionnaires retenus à l'issue l'examen des offres financières des concurrents :

LOT N°	Objet	CONCURRENTS RENTENUS	Montant TTC
1	De boulevard Driss El Harti depuis carrefour Bd 10 mars jusqu'au l'intersection Bd DRISS El Harti/Bd Driss Allam	SGTM	416.935.316,40
2	De l'intersection de Bd Mohammed VI/ Rue Ezaizafoune jusqu'à l'intersection Driss Harti/Av. 10 Mars 1982	GROUPEMENT STAM/VIAS	399.918.570,00
3	Du Terminus Casa port jusqu'au place de la Victoire	SOMAGEC	425.488.082,40
4	De l'intersection de la Route Oulad Ziane/Bd de la Croix jusqu'au Terminus Oqba Oulad Ziane	BIOUI TRAVAUX	419.879.595,94

- Justification d'attribution : **L'offre financière la plus avantageuse.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le vendredi 16 octobre 2020 à 12h00**

✍

**Fait à Casablanca, Le vendredi 16 octobre 2020 à 12h00**  
**Signé : le Directeur Général**

**Nabil BELABED**

